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Määräys jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta 

Kehittämissuunnitelman sisältö perustuu Energiaviraston määräykseen. Energiavirasto määrää 
sähkömarkkinalain (588/2013) 52 §:n 5 momentin nojalla:  
 
1 § Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 52 §:n mukaiseen sähkönjakeluverkon 
kehittämissuunnitelmaan. Tämä määräys kumoaa Energiaviraston 8 joulukuuta 2021 antaman 
määräyksen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta (dnro 3019/002/2021) 
 
2 § Sähkönjakeluverkon haltijan tulee muodostaa yhtenäinen jakeluverkon kehittämissuunnitelma, 
jossa annetaan vähintään tämän määräyksen liitteiden 1–7 mukaiset tiedot jäsenneltynä liitteiden 
rakenteen mukaisesti. Kehittämissuunnitelma on julkaistava verkonhaltijan Internet-sivuilla. 
 
3 § Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja 
suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta. Asiaankuuluviksi verkon 
käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät. Verkon käyttäjien kuulemisen on 
kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan ja kuulemisen tulee olla käynnissä vähintään 1.–31.5. 
välisen ajan. 
 
4 § Kuulemisen tulokset on julkaistava yhdessä kehittämissuunnitelman kanssa verkonhaltijan 
internet-sivuilla. Kuulemisessa ja kehittämissuunnitelman julkaisemisessa on huomioitava 
asiaankuuluvien verkon käyttäjien tasapuolinen kohtelu suunnitelman saatavuudessa ja siitä 
lausumisessa. Jakeluverkon kehittämisen on perustuttava avoimeen jakeluverkon 
kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelman julkaisussa muun muassa kuulemisen 
yhteydessä on otettava huomioon salassapidosta annetut säädökset, joiden mukaan esimerkiksi 
turvallisuutta ja varautumista koskevat tiedot voivat olla salassa pidettäviä. Edellä mainittujen 
tietojen ohella liikesalaisuudet voivat olla salassa pidettäviä. 
 
5 § Kehittämissuunnitelma yhdessä kuulemisen tulosten kanssa toimitetaan sähköisesti 
Energiaviraston valvontatietojärjestelmään tai muulla Energiaviraston ilmoittamalla tavalla. 
 
6 § Sähkönjakeluverkon haltijan tulee toimittaa jakeluverkon kehittämissuunnitelma 
Energiavirastolle viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2024ja tästä alkaen kahden kalenterivuoden 
välein viimeistään 30. päivänä kesäkuuta kyseisenä toimittamisvuotena. 
Jos kehittämissuunnitelmaan tehdään olennaisia muutoksia, päivitetty kehittämissuunnitelma sekä 
perustelut päivitystarpeille tulee toimittaa Energiavirastoon viivytyksettä. 
  
7 § Kehittämissuunnitelman sekä siinä esitettävien ratkaisujen on perustuttava ennusteeseen 
sähkönjakeluun vaikuttavan toimintaympäristön muutoksista. 
 
8 § Kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä asianmukaiset vertailut jakeluverkon 
kehittämistoimien kustannustehokkuudesta. Suunnitelman kustannusvertailut tulee tehdä 
ominaispiirteiltään yhteneville sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeille, jotka verkonhaltijan on 
määriteltävä. 
 
9 § Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee kuvata sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä 
säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet yleisellä tasolla 119 §:n tarkoittaman 
siirtymäajan jäljellä olevina vuosina. Toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi tehdyt korvaus- ja 
ylläpitoinvestoinnit on raportoitava vuodesta 2014 alkaen.  
 
Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää yksityiskohtaisemmin 
sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet 
suunnitelman toimittamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena.  
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Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee raportoida yksityiskohtaiset 
sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehdyt toimenpiteet 
kahden edellisen kalenterivuoden aikana. Toimenpiteitä on verrattava edellisessä 
kehittämissuunnitelmassa kuvattuihin kyseisten vuosien toimenpiteisiin. Jos toteutuneet 
toimenpiteet ovat olennaisesti poikenneet suunnitelluista toimenpiteistä, poikkeamien syyt on 
perusteltava. 
 
10 § Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää suunnitelma keskeisistä 
jakeluverkkoinvestoinneista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä 
uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa sekä suunnitelma sähkön kulutuksen jouston, sähkövarastojen, 
jakeluverkonhaltijan energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden vaihtoehtoisten resurssien 
käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle. 
 
11 § Energiavirasto voi antaa tämän määräyksen soveltamisesta tarkentavia ohjeita kirjallisesti tai 
muuttaa tätä määräystä uudella määräyksellä.  
 
12 § Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024 ja on voimassa toistaiseksi.   
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LIITE 1 - Sähkönjakeluverkon strateginen ennuste 
toimintaympäristön muutoksista 

 

1. Miten sähkönjakeluverkon haltijan ennusteen mukaan seuraavat numeeriset tekijät 
kehittyvät sähkönjakeluverkon haltijan toiminta-alueella seuraavan kymmenen vuoden 
aikana verrattuna toimittamisvuoden alun tilanteeseen? 

 
a. Verkkoalueella siirretty energia, MWh 

a. Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia: 1 046 290 MWh → 1 108 700 MWh 
b. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia: 112 649 MWh → 395 000 MWh 

b. Käyttöpaikkojen määrä, kpl 
a. 102 094 kpl → 99 006 kpl 

c. Hajautettu tuotanto 
a. Yhteenlaskettu nimellisteho, kW 

a. SJ: 0 kW → 350 000 kW 
b. KJ: 33 121 kW → 95 000 kW 
c. PJ: 25 199 kW → 134 700 kW 

b. Kappalemäärä, kpl 
a. SJ: 0 kpl → 6 kpl 
b. KJ: 14 kpl → 25 kpl 
c. PJ: 3 472 kpl → 12 050 kpl 

d. Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien määrä 
a. 32 kpl → 227 kpl 

 

2. Miten ja mihin perustuen sähkönjakeluverkon haltija on luonut ennusteen ja miten 
muutoksien todennäköisyyttä on arvioitu?  

 
Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia, joiden vaikutukset heijastuvat sähkönjakelun 
kehittämiseen. Strateginen ennuste perustuu valtakunnallisiin ja alueellisiin tilastoihin ja 
ennusteisiin sekä verkkoalueen kuntien ja kaupunkien tulevaisuuden tavoitetiloihin. Ennusteessa 
on huomioitu myös mennyt kehitys painotettuna lähivuodet. Ennusteissa on otettu huomioon 
jakeluverkkoalueen sijainti ja muut toimintaympäristömme ominaispiirteet. Lähtötietoina on 
hyödynnetty Tilastokeskukselta saatavaa tilastoaineistoa esim. väestökehityksen, 
väestöennusteen, rakennuskannan osalta sekä mm. Valtioneuvoston, Suomen Ilmastopaneelin ja 
Energiateollisuuden selvityksiä, raportteja ja ennusteita. Ennusteen laatimisissa hyödynnettiin 
myös ulkopuolisen palveluntarjoajan osaamista ennusteen luomiseksi, jota rikastettiin omilla 
paikallisilla näkemyksillä verkkoalueen kehityksestä. 
 

3. Miten sähkönjakeluverkon haltija on arvioinut sähkömarkkinalain 51 § tarkoittamien 
sääilmiöiden todennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston vaikutusta vastuualueensa 
sähkönjakeluun? 

 
Arvion muodostamisessa on hyödynnetty eri asiantuntija-arvioiden lopputuloksia, joissa on kuvattu 
ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden tulevaisuuden näkymiä. Lähdeaineistona on toiminut 
Suomen Ilmastopaneelin tutkimusraportti ”Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, 
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kustannukset ja alueelliset ulottuvuudet” sekä ”Suomen luonto 2100”-teos (Kerttu Kotakorpi, Bazar 
Kustannus, 2021). Lähdeaineistoissa on kuvattu, kuinka ilmastomallien perusteella on tehty 
arvioita, millaiseksi ilmasto maailmalla muuttuu tulevaisuudessa – kymmenessä vuodessa, 
sadassa vuodessa tai pidemmän ajan kuluessa.  
 
Ilmastonmuutoksen myötä vuoden keskimääräinen lämpötila on noussut vuosisadassa Suomessa 
noin kuusi astetta. Talvet ovat lämmenneet enemmän kuin kesät. Ilmaston lämpeneminen näkyy 
energiankulutuksessa siten, että rakennusten lämmitystarve on kuluneella vuosisadalla vähentynyt 
useita kymmeniä prosentteja ja jäähdytystarve on lähes viisinkertaistunut vuosisadassa. 
Lauhtumisen ja pilvisyyden lisääntymisen ohella sateet ovat lisääntyneet. Vettä sataa ajoittain 
enemmän kuin salaojat, purot, joet, järvet ja maa pystyvät imeyttämään. Matalapaineet liikkuvat 
yhä hitaammin ja paikallaan pysyvät säätyypit yleistyvät, jolloin sateet voivat jatkua useita päiviä ja 
pahimmillaan aiheuttaa tulvia. Pysyvä säätyyppi voi olla myös korkeapaine, jolloin hellejakson 
päätteeksi saattaa tulla voimakkaita ukkosia ja sateita. Rankkasateilla voi syntyä hulevesitulvia, 
jolloin kaupungeissa vesi voi tunkeutua rakennusten alimpiin kerroksiin ja parkkihalleihin, joissa on 
kiinteistömuuntamoita sekä muita sähkötiloja. 
 
Ilmamassojen kulkua ilmakehässä ohjaavat voimakkaat yläilmakehän tuulet. Näihin 
suihkuvirtauksiin syntyy aika ajoin voimakkaita pohjois- etelä- suuntaisia aaltoja, joka pohjoisella 
pallonpuoliskolla tarkoittaa, että kylmää ilmaa pääsee virtaamaan pohjoisesta kohti etelää ja 
toisaalta lämmintä ilmaa etelästä kohti pohjoista. Muutos näiden eri ilmamassojen välillä voi 
tapahtua hyvin nopeasti. Myös tuulet voimistuvat ajoittain aiempaa voimakkaammiksi, jolloin 
voidaan puhua supermyrskyistä. Maa on yhä pidempään roudaton, joka edesauttaa puiden 
kaatumista ja myrskyt tekevät helpommin laaja-alaisempaa tuhoa. Tämä lisää kaatuneiden puiden 
aiheuttamia häiriöitä ilmajohtoverkoille. Talvimyrskyn yhteydessä lumisademäärä voi kasvaa 
kerralla niin suureksi, että metsille sekä ilmajohdoille aiheutuu suuria tykkylumivahinkoja.  
 
Arvion perusteella sään ääri-ilmiöt verkkoalueella todennäköisesti hieman yleistyvät 
tulevaisuudessa nykytilanteeseen verrattuna. Myrskyt, kovat tuulet ja lumikuormat saattavat 
aiheuttaa hetkellisiä haasteita sähkönjakelulle. Tähän on varauduttu muun muassa siirtämällä 
johtoreittejä metsistä teiden varsille, jota jatketaan myös tulevaisuudessa. Riittävästä 
viankorjauskapasiteetin saatavuudesta huolehditaan myös jatkossa, jotta verkkoalueella 
saavutetaan lain asettama sähkönjakelun toimitusvarmuustaso myös haastavien sääolosuhteiden 
aikana.  
 

4. Mitä muita verkon kehittämiseen vaikuttavia ennustettavia muutoksia 
toimintaympäristössä odotetaan tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana?  

 
Puhtaan siirtymän eteneminen näkyy jakeluverkkomme kehityksessä jo tällä hetkellä. Uusien 
liittymien kyselyt ovat lisääntyneet merkittävästi, koska sähköverkkoon ollaan liittämässä entistä 
enemmän suuria tuotannon ja kulutuksen liittymiä. Teollisuuden sähköistyminen näyttäytyy 
liittymäkokojen suurentumisena, joka edellyttää jakeluverkkomme vahvistamista tarvittavilta osin. 
Myös sähkövarastojen rooli alkaa näkyä entistä voimakkaammin.  
 
Verkon kehittämisen näkökulmasta investointitarve verkkoon kasvaa koko ajan, jotta jokaiselle 
uudelle liittyjälle mahdollistetaan verkkoon liityntä kohtuullisessa ajassa. Verkkoliiketoiminnan 
sääntelyssä tapahtuvat äkkinäiset muutokset hankaloittavat verkkoon tehtävien investointien 
toteuttamista ja osaltaan hidastavat verkkojen kehittämistä. Pienenevä investointivolyymi 
sähköverkkojen kehittämiseen vaikuttaa myös osaamisen säilymiseen ja kehittymiseen toimialalla. 
Riittävän laajan ja asiantuntevan työvoiman pysyminen toimialalla kriittisen infrastruktuurin parissa 
edellyttää investointiedellytyksien säilyttämistä liiketoiminnassa.  
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Varautuminen erilaisiin ulkopuolelta tuleviin häiriöihin (sähkömarkkinat, kyberturvallisuus, fyysiset 
uhkat) on toiminnassamme kriittisen infrastruktuurin haltijana keskeistä, jonka vuoksi teemme 
jatkuvaa kehitystyötä varmistaaksemme sähkönjakelun häiriöttömyyden jokaisessa tilanteessa. 
Erilaiset häiriötilanteet vaativat monipuolista osaamista, jota varten koulutamme omaa 
henkilöstöämme sekä varmistamme toimivan kumppaniverkoston tukemaan omaa tekemistämme.  
 
Tulevaisuudessa sähkön varastointi sekä erilaiset joustoratkaisut ja -palvelut kasvattavat 
merkitystään ja ovat osa verkon ylläpitoa ja hallintaa, joka verkon kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon.  
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LIITE 2 - Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

 

2.1 Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely 

 

1. Kuinka moneen kehittämisvyöhykkeeseen verkonhaltija jakaa vastuualueensa, jotta 
kustannustehokkuus ja toimenpiteet voidaan riittävällä tarkkuudella perustella? 

Järvi-Suomen Energia Oy:n sähkönjakeluverkko on jaettu viiteen kehittämisvyöhykkeeseen. 
Kehittämisvyöhykkeet ovat: 

• Asemakaava-alueet 

• Haja-asutusalueen runkosähköverkko (yli 300 kVA) 

• Haja-asutusalueen runkosähköverkko (alle 300 kVA) 

• Haja-asutusalueen säteittäinen sähköverkko 

• Saaret 

2. Mihin kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu? 

Kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu ensisijaisesti alueiden toimintaympäristön perusteella 
tehtyyn jakoon. Yhtiön jakeluverkkoalue on suuri käsittäen maankäytöllisesti varsin erilaisia 
toimintaympäristöjä. Verkkoalueella on tiheästi asuttua kaupunkimaista taajama-aluetta, harvaan 
asuttua haja-asutusalueen maaseutupainotteista aluetta sekä runsaasti vapaa-ajan asunnoista 
koostuvaa aluetta. Viimeksi mainittujen alueiden sähkönkäyttöä kuvaa kausiluonteisuus. Toisaalta 
vyöhykejaottelu perustuu verkon sähkö- ja käyttöteknisiin ominaispiirteisiin verkon kriittisyyden 
näkökulmasta. Sähkönjakeluverkko koostuu usein runko-, rengas- ja haarasyötöistä, joilla 
jokaisella on oma rooli luotettavan sähkönjakelun turvaamisessa. Näin ollen myös käyttöteknisillä 
asioilla on vyöhykejaottelussa oma merkityksensä. Haja-asutusalueen runkosähköverkko jakautuu 
kahteen vyöhykkeeseen sen perusteella, kuinka suuri teho niissä keskimäärin siirtyy.  Haja-
asutusalueen runkosähköverkon vyöhykkeiden jaottelussa on otettu huomioon myös 
kaivuolosuhteet. 
 

2.2 Kehittämisvyöhykkeiden kuvaus: 

 

2.2.1 Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet 

a. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta korkeampaan 6 
tunnin toimitusvarmuustasoon, jonka vuoksi ilmastollisten tekijöiden aiheuttamat vikatilanteet 
ovat välttämätöntä minimoida ko. kehittämisvyöhykkeellä. Sähkönsyöttö 
kehittämisvyöhykkeelle keskijänniteverkon osalta toteutetaan pääsääntöisesti rengasverkkona, 
jonka avulla sähkönjakelun keskeytyksien kestoaika saadaan lyhyemmäksi. 
Kehittämisvyöhykkeen sähköverkko toteutetaan ensisijaisesti maakaapeliverkkona. 
 

b. Kehittämisvyöhyke on asemakaavoitettua aluetta ja vyöhykkeellä on yli kolmannes koko 
verkkoyhtiön sähkönkäyttöpaikoista. Asemakaava-alueille on tyypillisesti keskittynyt runsaasti 
yksityistä asutusta, liike-elämän toimipisteitä sekä kuntien ja kaupunkien keskeisiä toimintoja ja 



10 

 

Järvi-Suomen Energia Oy         

palveluita. Useita kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja on usein myös tällä vyöhykkeellä, kuten 
sairaalat, vanhainkodit, vesihuolto jne. 
 

c. Asemakaavoitettu taajama-alue on tiiviisti rakennettua ympäristöä, jonne maakaapelin 
sijoittaminen on järkevää uuden ilmajohdon sijasta. Näin sähkönjakeluinfran osalta ei tarvitse 
maankäytöllisesti tehdä merkittäviä tilavarauksia. 
 

d. Toimintaympäristön ennusteen mukaisesti verkkoalueen sisällä tapahtuva liikkuminen 
suuntautuu taajamakeskusta kohti, jolloin asemakaavoitetun alueen toimitusvarma 
sähköverkko on keskeinen myös tulevaisuudessa alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. 
Vyöhykkeellä sähkönkäyttäjien määrän sekä siirretyn energian ennustetaan kasvavan 
tulevaisuudessa. 
 

2.2.2 Vyöhyke 2: Haja-asustusalueen runkosähköverkko (yli 300 kVA) 

a. Kehittämisvyöhykkeelle kuuluvat käyttöteknisesti tärkeät keskijänniteverkot, sähköasemien 
väliset runkoyhteydet, taajamia syöttävät varayhteydet sekä muiden runkoverkkojen 
varasyöttöyhteydet. Kehittämisvyöhykkeen keskijänniteverkolla on keskeinen rooli myös 
vyöhykkeen ulkopuolisten käyttöpaikkojen sähkönjakelun toimituksessa runkoyhteytensä 
vuoksi. Vyöhykkeen sähköverkossa siirrettävä teho on suurta.  Kehittämisvyöhykkeen verkko 
kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 tunnin toimitusvarmuustasoon. 
 

b. Kehittämisvyöhyke käsittää suuren maantieteellisen osan verkkoalueesta, joten sähkönkäytön 
tarpeet vyöhykkeellä ovat moninaisia. Kehittämisvyöhykkeellä on asutuksen sekä vapaa-ajan 
asutuksen kohteiden lisäksi teollisuutta, julkisen sektorin toimintoja ja maataloutta. Pääosin 
runkoverkon varrella olevat käyttöpaikat vastaavat koko verkkoalueen yleistä 
käyttöpaikkarakennetta. Tähän vyöhykkeeseen huomioidaan myös haja-asutusalueella olevat 
yhteiskunnalle tärkeät kohteet (mm. vedenottamot). 
 

c. Vyöhyke on ympäristötekijöiltään ja maaperältään hyvin vaihtelevaa. Yleisenä piirteenä 
sijoitusympäristölle ovat pellot ja erityyppiset metsät. Esimerkiksi kaivuolosuhteiden 
haastavuus ja sitä kautta kaivukustannus on hyvin investointikohderiippuvaista. 
 

d. Kehittämisvyöhykkeellä ennuste toimintaympäristön muutoksista noudattelee hyvin pitkälti 
alueen yleistä kehitystä. Käyttöteknisesti kriittisen vyöhykkeen merkitys on tulevaisuudessakin 
keskeinen sähkönjakelun luotettavuuden takaamiseksi. 
 

2.2.3 Vyöhyke 3: Haja-asustusalueen runkosähköverkko (alle 300 kVA) 

a. Kehittämisvyöhykkeelle kuuluvat toisen runkojohtovyöhykkeen tapaan käyttöteknisesti tärkeät 
keskijänniteverkot sekä muiden runkoverkkojen varasyöttöyhteydet. Kehittämisvyöhykkeen 
keskijänniteverkolla on keskeinen rooli myös vyöhykkeen ulkopuolisten käyttöpaikkojen 
sähkönjakelun toimituksessa runkoyhteytensä vuoksi. Vyöhykkeen sähköverkossa siirrettävä 
teho on pientä.  
 

b. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 tunnin 
toimitusvarmuustasoon. Kehittämisvyöhyke käsittää suuren maantieteellisen osan 
verkkoalueesta, joten sähkönkäytön tarpeet vyöhykkeellä ovat moninaisia. 
Kehittämisvyöhykkeen käyttöpaikat koostuvat pääosin asutuksen sekä vapaa-ajan asutuksen 
kohteista. Pääosin runkoverkon varrella olevat käyttöpaikat vastaavat koko verkkoalueen 
yleistä käyttöpaikkarakennetta. 
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c. Vyöhyke on ympäristötekijöiltään ja maaperältään hyvin vaihtelevaa. Yleisenä piirteenä 
sijoitusympäristölle ovat erityyppiset metsät. Esimerkiksi kaivuolosuhteiden haastavuus ja sitä 
kautta kaivukustannus on hyvin investointikohderiippuvaista.  
 

d. Kehittämisvyöhykkeellä ennuste toimintaympäristön muutoksista noudattelee hyvin pitkälti 
alueen yleistä kehitystä. Käyttöteknisesti kriittisen vyöhykkeen merkitys on tulevaisuudessakin 
keskeinen sähkönjakelun luotettavuuden takaamiseksi. 
 

2.2.4 Vyöhyke 4: Haja-asustusalueen säteittäinen sähköverkko 

a. Kehittämisvyöhykkeen verkko koostuu usein säteittäisestä sähkönjakeluverkosta, jolle ei ole 
korvaavaa varayhteyttä. Mahdollisissa vikatilanteissa sähkönjakelun keskeytyksen kesto on 
riippuvainen viankorjaukseen käytettävästä ajasta. Haarajohdot pyritään erottamaan muista 
kriittisimmistä verkonosista maastokatkaisijoiden tai muiden erotinlaitteiden avulla.   
 

b. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 tunnin 
toimitusvarmuustasoon. Vyöhykkeen sähkönkäyttöpaikat koostuvat suurelta osin vakituisesta 
tai vapaa-ajan asutuksesta. Suuria yksittäisiä sähkönkäyttäjiä ei juurikaan ole, vaan 
tehontarpeet ovat pääsääntöisesti pieniä ja monesti myös ajallisesti vaihtelevia.  
 

c. Vyöhyke on ympäristötekijöiltään, kuten maaperältään hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi 
kaivuolosuhteiden haastavuus ja sitä kautta kaivukustannus on hyvin 
investointikohderiippuvaista.  
 

d. Kehittämisvyöhykkeen tulevaisuuden kehityssuuntaa on melko haastavaa ennustaa. Toisaalta 
kehittämisvyöhykkeelle on viime vuosina tullut uusia sähkönkäyttäjiä erityisesti kesämökkien 
muodossa, mutta toisaalta myös verkkoalueen väestöennusteen taantuva kehitys näkyy 
vyöhykkeellä. Vyöhykkeellä sähkönkäyttäjien määrän sekä siirretyn energian ennustetaan 
laskevan tulevaisuudessa. 
 

2.2.5 Vyöhyke 5: Saaret 

a. Kehittämisvyöhykkeelle kuuluvat asemakaavoittamattomilla alueilla olevat saaret, joihin ei ole 
kiinteää siltaa tai säännöllisesti liikennöivää maantielauttayhteyttä.  
 

b. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 96 tunnin 
toimitusvarmuustasoon. Kehittämisvyöhykkeen käyttöpaikat koostuvat suurelta osin vapaa-ajan 
asutuksesta, joissa sähkönkäyttö vaihtelee runsaasti vuodenaikojen välillä.  
 

c. Kehittämisvyöhykkeen verkko sijaitsee nimensä mukaisesti usein vesistöalueilla, joissa 
liikkuminen on hidasta.  
 

d. Vapaa-ajan asutuksen rooli tulee olemaan tulevaisuudessakin kehittämisvyöhykkeellä 
merkittävä. 
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2.3 Kehittämisvyöhykkeiden numeeriset perustiedot: 

 

2.3.1 Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet  

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
a. Keski-ikä: 11 vuotta 
b. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 
b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
a. KJ: 760 km 
b. PJ: 1977 km 

 
c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
a. KJ: 753 km 
b. PJ: 1510 km 

 
d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 15815 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 1879 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 33 

kpl 
 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
a. Asemakaava-alueella: 36868 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2085 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 33 

kpl 
 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 
sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 
kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 36868 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 1935 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 33 

kpl 
 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 
a. KJ: 725 km 
b. PJ: 1378 km 

 
h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

a. KJ: 3 km 
b. PJ: 36 km 

 
i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella 

puolella on metsää, kilometriä 
a. KJ: 9 km 
b. PJ: 48 km 

  



13 

 

Järvi-Suomen Energia Oy         

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
a. KJ: 28 km 
b. PJ: 132 km 

 

2.3.2 Vyöhyke 2: Haja-asustusalueen runkosähköverkko (yli 300 kVA) 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
a. Keski-ikä: 18 vuotta 
b. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 
b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
a. KJ: 2232 km 
b. PJ: 3205 km 

 
c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
a. KJ: 1760 km 
b. PJ: 2170 km 

 
d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 18 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 12450 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 83 

kpl 
 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
a. Asemakaava-alueella: 20 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 12543 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 83 

kpl 
 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 
sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 
kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 19 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 7011 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 18 

kpl 
 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 
a. KJ: 1048 km 
b. PJ: 1492 km 

 
h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

a. KJ: 255 km 
b. PJ: 326 km 

 
i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella 

puolella on metsää, kilometriä 
a. KJ: 318 km 
b. PJ: 424 km 
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j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
a. KJ: 712 km 
b. PJ: 678 km 

 

2.3.3 Vyöhyke 3: Haja-asustusalueen runkosähköverkko (alle 300 kVA) 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
a. Keski-ikä: 23 vuotta 
b. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 
b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
a. KJ: 1872 km 
b. PJ: 2170 km 

 
c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla 

täyttää sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
a. KJ: 1327 km 
b. PJ: 1557 km 

 
d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 17 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 8272 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

92 kpl 
 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
a. Asemakaava-alueella: 17 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 8505 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

94 kpl 
 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 
sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon 
piirissä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 17 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2236 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

11 kpl 
 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 
a. KJ: 472 km 
b. PJ: 970 km 

 
h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

a. KJ: 336 km 
b. PJ: 337 km 

 
i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden 

toisella puolella on metsää, kilometriä 
a. KJ: 391 km 
b. PJ: 432 km 
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j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
a. KJ: 819 km 
b. PJ: 668 km 

 

2.3.4 Vyöhyke 4: Haja-asustusalueen säteittäinen sähköverkko  

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
a. Keski-ikä: 33 vuotta 
b. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 
b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
a. KJ: 3303 km 
b. PJ: 12029 km 

 
c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla 

täyttää sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
a. KJ: 1585 km 
b. PJ: 8298 km 

 
d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 12 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 39073 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

966 kpl  
 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
a. Asemakaava-alueella: 12 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 39957 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

975 kpl 
 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 
sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon 
piirissä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 3 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 1911 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

26 kpl 
 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 
a. KJ: 227 km 
b. PJ: 4773 km 

 
h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

a. KJ: 918 km 
b. PJ: 2054 km 

 
i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden 

toisella puolella on metsää, kilometriä 
a. KJ: 833 km 
b. PJ: 2869 km 
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j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
a. KJ: 1359 km 
b. PJ: 3525 km 

 

2.3.5 Vyöhyke 5: Saaret 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
a. Keski-ikä: 34 vuotta 
b. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 
b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
a. KJ: 65 km 
b. PJ: 387 km 

 
c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla 

täyttää sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
a. KJ: 14 km 
b. PJ: 202 km 

 
d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

a. Asemakaava-alueella: 0 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 39 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

1000 kpl 
 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
a. Asemakaava-alueella: 0 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 39 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

1013 kpl 
 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 
sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon 
piirissä, kappaletta 
a. Asemakaava-alueella: 0 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl  
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 
g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

a. KJ: 9 km 
b. PJ: 159 km 

 
h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

a. KJ: 34 km 
b. PJ: 144 km 

 
i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden 

toisella puolella on metsää, kilometriä 
a. KJ: 8 km 
b. PJ: 35 km 
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j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
a. KJ: 5 km 
b. PJ: 43 km 

 

2.3.6 Kehittämisvyöhykkeiden numeeristen perustietojen koontitaulukko 

 
Kuva 1. Kehittämisvyöhykkeiden numeeriset perustiedot 
 

2.4 Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon kehittämisstrategia 

 

1. Mitkä ovat suunnittelukriteerit, joilla katsotaan täytettävän toiminnan laatuvaatimukset? 

a. 6 h laatuvaatimus 
 
Suunnittelukriteeri laatuvaatimuksen täyttämiseksi 6 h (asemakaava-alueet) on 
maakaapeliratkaisut keski- ja pienjänniteverkossa. Näin ollen ei ole ilmastollisista 
syistä aiheutuvaa riskiä sähkönjakelun pidempiaikaisille keskeytyksille. 
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b. 36 h laatuvaatimus 
 
Suunnittelukriteerinä 36 h laatuvaatimuksen täyttämiseksi ovat maakaapeliratkaisut 
sekä ilmajohdon sijoittaminen teiden varsille tai avoimeen maastoon. Teiden varsilla 
sijaitsevien ilmajohtojen osalta vikataajuudet ovat pienempiä sekä mahdollisten 
vikapaikkojen löytyminen ja vikojen korjaaminen huomattavasti nopeampaa kuin 
muussa ympäristössä. 1kV tekniikkaa hyödynnämme tekniikan sallimissa rajoissa 
pienitehoisissa säteittäisissä sähköverkoissa ja saarikohteissa. 
 

c. Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin 
perustuva laatuvaatimustaso, mikäli määritetty. 
 
Paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa sovelletaan erityisesti 
saarikohteissa, jonne liikkuminen on hidasta. Laatuvaatimuksiin päästään nykyisillä 
maakaapeli- ja ilmajohtoratkaisuilla sen mukaan, mitä kuhunkin kohteeseen on 
maastollisesti rakennettavissa. 
 

2.5 Miten seuraavat erityispiirteet on huomioitu verkon kehittämisessä? 

 

2.5.1 Asemakaava-alueet: 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 
 
Verkkoyhtiöiden tulee sähkömarkkinalain 52 §:n mukaan kehittämissuunnitelmaansa 
sisältyvien sähköverkkojen sijoittelussa ja rakentamisessa hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaisesti yhteisiä reittejä muiden yhteiskuntateknisten verkkojen kanssa. Lisäksi laki 
verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä velvoittaa verkkoyhtiötä suostumaan 
toisen verkkotoimijan pyyntöön yhteisrakentamisesta oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkoyhtiön tulee tosiasiallisesti selvittää muiden 
verkkotoimijoiden rakentamissuunnitelmat yhteisrakentamispotentiaalin kannalta ja ilmoittaa 
myös omista rakentamissuunnitelmistaan hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista, jotta muilla 
toimijoilla on tosiasiallinen mahdollisuus ja aika selvittää noiden hankkeiden 
yhteisrakentamispotentiaali suhteessa omiin suunnitelmiinsa. Kun yhteisrakentamispotentiaalia 
nähdään oman suunnitelman ja toisen toimijan suunnitelman kanssa, niin verkkoyhtiön tulee 
olla viipymättä yhteydessä toisen osapuoleen ja aloittaa yhteisrakentamisneuvottelut. Myös jos 
muu toimija pyytää tai ottaa yhteyttä verkkoyhtiöön liittyen oman ja verkkoyhtiön suunnitelman 
yhteisrakentamisen sovittamiseen, niin verkkoyhtiön tulee vastata viipymättä tähän 
yhteydenottoon ja aloittaa yhteisrakentamisneuvottelut. Järvi-Suomen Energia käy aktiivista 
vuoropuhelua alueen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistuu säännöllisesti sidosryhmä- ja 
kuntapalavereihin, joissa yhteisrakentamispotentiaalia käsitellään. Lisäksi Järvi-Suomen 
Energia rakentaa valokuituverkkoa omiin tarpeisiinsa ja yhteensovittaa säännöllisesti omat 
suunnitelmat muiden infratoimijoiden kanssa. 
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b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Joustopalveluiden kehittymistä seurataan hyvin tarkasti ja yhtiö osallistuu aktiivisesti toimialan 
kehitystyöhön yhdessä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Joustopalveluiden rooli nähdään 
nykyistä suurempana tulevaisuudessa. Tällä hetkellä joustopalveluilla ei saavuteta sellaisia suoria 
hyötyjä, joiden avulla vältyttäisi nykyisiltä verkon kehittämisen investoinneilta. 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu verkkoyhtiön tasolla ja niiden 
sähkönjakelun luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Näin vaikeidenkin häiriötilanteiden 
aikana voidaan viankorjauksen priorisoinnin avulla lyhentää sähkönjakelun keskeytyksien pituutta. 
Yhtiö on myös määrittänyt poikkeusolojen varalle erillisen varautumis- ja valmiussuunnitelman, 
jonka mukaista valmiutta ylläpidetään säännöllisillä varautumisharjoituksilla. 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin 
laajentamiselle: 

Verkon suunnittelussa huomioidaan aina verkon todellinen kulutustieto. Sähköverkon 
kulutuspisteiden sähkönkäytön todellista toteumaa seurataan verkkotiedonhallintajärjestelmässä 
säännöllisesti. Uuden verkon mitoitus tehdään todellisiin mitattuihin kulutustietoihin nojaten, jolloin 
myös asiakkaiden toteuttamat energiatehokkuustoimenpiteet näkyvät verkon kehittämisen 
suunnittelussa. Verkkokomponenttien valinnassa huomioidaan aina energiatehokkuus osana muita 
teknisiä vaatimuksia. 
 

2.5.2 Haja-asutusalueen runkosähköverkko (yli 300 kVA): 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Yhteisrakentaminen huomioidaan tiedonvaihdolla alueen soveltuvien toimijoiden kesken, kun 
hankkeita alueella suunnitellaan. Kokemusten perusteella yhteisrakentamista on käytännössä 
mahdollista hyödyntää erityisesti valokuituhankkeiden yhteydessä ja sellaiset pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan. Yhteyksiä toisten verkonhaltijoiden verkkoon ei tällä 
kehittämisvyöhykkeellä voida hyödyntää. Yhteyspisteet sijaitsevat verkkoalueen rajapisteissä, 
joiden kautta ei usein ole saatavissa niin merkittävää kapasiteettia, jotta verkko voitaisiin pysyvästi 
noiden yhteyksien varaan suunnitella. 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Erilaiset joustopalveluita ei suuritehoisilla sähköverkon runkojohdoilla voida hyödyntää. 
Joustopalveluiden kehitystä kuitenkin seurataan aktiivisesti ja niiden hyödynnettävyyttä 
tulevaisuudessa arvioidaan koko ajan. 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu kehittämisvyöhykkeeltä ja niiden 
sähkönsyöttö on varmistettu rengasyhteyksin. Monissa kriittisissä kohteissa on myös omia 
varavoimajärjestelmiä.  
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d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin 
laajentamiselle: 

Energiatehokkuustoimenpiteet huomioidaan yhtenäisesti koko verkkoalueellamme. 
 

2.5.3 Haja-asutusalueen runkosähköverkko (alle 300 kVA):  

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Yhteisrakentaminen huomioidaan tiedonvaihdolla alueen soveltuvien toimijoiden kesken, kun 
hankkeita alueella suunnitellaan. Kokemusten perusteella yhteisrakentamista on käytännössä 
mahdollista hyödyntää erityisesti valokuituhankkeiden yhteydessä ja sellaiset pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan. Yhteyksiä toisten verkonhaltijoiden verkkoon ei tällä 
kehittämisvyöhykkeellä voida hyödyntää. Yhteyspisteet sijaitsevat verkkoalueen rajapisteissä, 
joiden kautta ei usein ole saatavissa niin merkittävää kapasiteettia, jotta verkko voitaisiin pysyvästi 
noiden yhteyksien varaan suunnitella. 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Erilaiset joustopalveluita ei suuritehoisilla sähköverkon runkojohdoilla voida hyödyntää. 
Joustopalveluiden kehitystä kuitenkin seurataan aktiivisesti ja niiden hyödynnettävyyttä 
tulevaisuudessa arvioidaan koko ajan. 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu kehittämisvyöhykkeeltä ja niiden 
sähkönsyöttö on varmistettu rengasyhteyksin. Monissa kriittisissä kohteissa on myös omia 
varavoimajärjestelmiä. 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin 
laajentamiselle: 

Energiatehokkuustoimenpiteet huomioidaan yhtenäisesti koko verkkoalueellamme. 
 

2.5.4 Haja-asutusalueen säteittäinen sähköverkko: 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Yhteisrakentaminen huomioidaan tiedonvaihdolla alueen soveltuvien toimijoiden kesken, kun 
hankkeita alueella suunnitellaan. Kokemusten perusteella yhteisrakentamista on käytännössä 
mahdollista hyödyntää erityisesti valokuituhankkeiden yhteydessä ja sellaiset pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan. Yhteyksiä muihin verkonhaltijoihin voidaan teknisten 
rajoitusten ja sijainnin vuoksi käyttää vain pienen verkonosan sähkönsyöttöön poikkeustilanteissa. 
Kuitenkin normaalitilanteiden aikana myös tällä kehittämisvyöhykkeellä sähkönjakelu hoidetaan 
aina ensisijaisesti omien yhteyksien avulla. 
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b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Erilaisten joustopalveluiden ja akkuvarastojen hyödyntäminen voi tulevaisuudessa ensisijaisesti 
tulla kyseeseen tällä kehittämisvyöhykkeellä. Vyöhykkeellä sähkötehot ovat usein pienempiä kuin 
muilla kehittämisvyöhykkeillä, joka osaltaan edesauttaa uusien teknologioiden hyödyntämistä. 
Joustopalvelut osana verkon normaalia käyttöä vaativat kuitenkin vielä teknologian kehittymistä. 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä kohteita ei pääsääntöisesti sijaitse tällä 
kehittämisvyöhykkeellä. 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin 
laajentamiselle: 

Energiatehokkuustoimenpiteet huomioidaan yhtenäisesti koko verkkoalueellamme. 
 

2.5.5 Saaret: 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Yhteisrakentaminen huomioidaan tiedonvaihdolla alueen soveltuvien toimijoiden kesken, kun 
hankkeita alueella suunnitellaan. Kokemusten perusteella yhteisrakentamista on käytännössä 
mahdollista hyödyntää erityisesti valokuituhankkeiden yhteydessä ja sellaiset pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan. Yhteyksiä muihin verkonhaltijoihin voidaan teknisten 
rajoitusten ja sijainnin vuoksi käyttää vain pienen verkonosan sähkönsyöttöön poikkeustilanteissa. 
Kuitenkin normaalitilanteiden aikana myös tällä kehittämisvyöhykkeellä sähkönjakelu hoidetaan 
aina ensisijaisesti omien yhteyksien avulla. 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Erilaisten joustopalveluiden ja akkuvarastojen hyödyntäminen voi tulevaisuudessa ensisijaisesti 
tulla kyseeseen tällä kehittämisvyöhykkeellä. Vyöhykkeellä sähkötehot ovat usein pienempiä kuin 
muilla kehittämisvyöhykkeillä, joka osaltaan edesauttaa uusien teknologioiden hyödyntämistä. 
Joustopalvelut osana verkon normaalia käyttöä vaativat kuitenkin vielä teknologian kehittymistä. 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä kohteita ei pääsääntöisesti sijaitse tällä 
kehittämisvyöhykkeellä. 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin 
laajentamiselle: 

Energiatehokkuustoimenpiteet huomioidaan yhtenäisesti koko verkkoalueellamme. 
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2.6 Verkon elinkaarikustannusten laskenta kehittämisvyöhykkeellä 

 

1. Miten elinkaarikustannusten tekijät määritetään? 

Elinkaarikustannukset ovat määritetty yhtiön omaan toteutuneeseen historiatietoon pohjautuen. 
Elinkaarikustannukset muodostuvat sähkönjakeluverkon investointikustannuksista, joihin kuuluvat 
komponenttien hankintakustannusten ja verkon rakentamisen kustannusten lisäksi seuraavat 
kustannuserät: 

• Sähkötekninen suunnittelu, maasto- ja rakennesuunnittelu 

• Maankäyttöluvat ja -sopimukset korvauksineen 

• Rakennuttaminen ja valvonta 

• Kuljetuskustannukset 

• Käyttöönotto ja dokumentointi 

• Mahdolliset korvaukset työnaikaisista vahingoista 

Lisäksi elinkaarikustannuksiin on huomioitu operatiiviset kustannukset, eli käytön ja ylläpidon 
kustannukset, joita ovat mm. säännöllisten kunnossapitotarkastuksien ja kunnossapitotöiden 
kustannukset. Elinkaarikustannuksiin vaikuttavat myös sähköverkkoliiketoiminnassa määritetty 
keskeytyksistä aiheutuvan haitan kustannukset, jotka kuvaavat keskeytyksien aiheuttamia 
taloudellisia menetyksiä verkkoyhtiölle. Elinkaarikustannusten määritystapa on yhdenmukainen 
jokaisella Järvi-Suomen Energian sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä. 
 

2. Miten yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin huomioidaan 
elinkaarikustannusten laskennassa? 

Yhteisrakentamisen toteutuminen ja siitä saatavien mahdollisten kustannushyötyjen saavuttaminen 
on aina tapauskohtaista. Tämän vuoksi yhteisrakentamisen aiheuttamia positiivisia tai negatiivisia 
taloudellisia vaikutuksia ei ole huomioitu elinkaarikustannuksissa. Eri verkonhaltijoiden verkot 
liittyvät toisiinsa usein sähköteknisesti sellaisissa kohdissa, joka ei mahdollista suurten tehojen 
siirtämistä verkkoalueelta toiselle. Näin ollen toisten verkonhaltijoiden verkoista ei ole 
saavutettavissa merkittäviä hyötyjä, joiden katsotaan vaikuttavan verkon elinkaarikustannuksiin. 
Mahdollisten poikkeus- ja vikatilanteiden aikana toisten verkonhaltijoiden yhteyksiä pyritään 
hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ja verkkoyhtiöiden välinen yhteistyö toimii Suomessa 
erinomaisesti. 
 

3. Miten ajantasaisten kehittyneiden verkostoratkaisujen, kuten sähkövarastojen tai 
tasasähkötekniikan hyödyntäminen huomioidaan elinkaarikustannusten laskennassa? 

Sähkövarastojen hyödyntämistä arvioidaan aina tilanteissa, jossa nykyisen verkon kapasiteetti 
asettaa rajoituksia uusien liittymien liittämiseksi olemassa olevaan jakeluverkkoon. Varastojen 
osalta arvioidaan riittävätkö nykyisen verkon rinnalla takaamaan luotettavan sähkönjakelun eri 
ajanhetkinä. Tasasähkötekniikan hyödyntäminen vaihtoehtoisena investointitapana on mukana 
elinkaarikustannuslaskennassa ja sitä hyödynnetään, mikäli sen kustannustehokkuus on parempi 
kuin yleisemmin käytettävien verkostoratkaisujen.   
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4. Miten elinkaarikustannusten toteumaa seurataan ja miten kustannusten kehittyminen 
vaikuttaa suunnitteluperiaatteiden tarkistamiseen? 

Verkon kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa varaudutaan muuttuviin tarpeisiin 
vuosikymmeniksi eteenpäin. Elinkaarikustannusten näkökulmasta eri toimintojen, kuten verkon 
suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia seurataan ja ne raportoidaan säännöllisesti. 
Mahdollisten muutosten vaikutuksia strategiaamme arvioidaan jatkuvasti, jonka perusteella verkon 
kehittämisen ja suunnittelun periaatteita täsmennetään tarpeen mukaan. 
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LIITE 3 - Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä käytettävien 
ratkaisujen kustannusvertailu 

 

3.1 Kehittämisvyöhyke 1: Asemakaava-alue 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 1 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 
vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 
 

• Maakaapeli 

• Avojohto 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Sähkövarastot (+maakaapeli) 
 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 

Kehittämisvyöhykkeellä levennetty johtokatu on jätetty pois vertailusta, koska kaavoituksen sekä 
muun maan- ja tilankäytön takia levennetyn johtokadun ratkaisua ei pääsääntöisesti voida 
kehittämisvyöhykkeellä toteuttaa. 1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty 
pois vertailusta, koska yksittäisten muuntopiirienkin tehot ovat alueella niin suuria, että 1 kV 
komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi sillä ei voida korvata nykyistä keskijänniteverkkoa. 
Tasasähköjärjestelmän potentiaalisimmat käyttökohteet ovat pienitehoiset haarajohdot, jonka 
vuoksi niiden hyödyntäminen suuritehoisessa asemakaava-alueen verkossa on teknisesti 
mahdotonta. 
Joustopalveluiden osalta ei ole toistaiseksi löydetty joustopalveluntarjoajia, joilla olisi kykyä tarjota 
riittävissä määrin verkonhaltijan joustotarpeisiin vastaavia palveluita. Koska joustomarkkinoita ei 
vielä ole, ainut keino joustopalveluiden hankintaan olisi kahdenväliset sopimukset, mikäli niitä olisi 
tarjolla, kustannustaso olisi täysin tapauskohtainen. Kustannustasoa ei ole tiedossa, joten muiden 
vaihtoehtojen kanssa yhteismitallista ja yleistettävissä olevaa kustannustasoa joustopalveluiden 
käytölle tietyssä tarkasti määritellyssä esimerkkihankkeessa ei voida esittää. 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin ja ainoa vyöhykkeelle soveltuva sähkönjakeluratkaisu on 
maakaapelitekniikka keski- ja pienjänniteverkossa. Asemakaavoitetuilla alueilla ilmajohtoratkaisut 
ovat maan- ja tilankäytön näkökulmasta muutenkin usein mahdoton toteutusratkaisu. 
Kaapeloimalla sähkönjakeluverkko kehittämisvyöhykkeellä kokonaisuudessaan on 
sähkömarkkinalain mukainen laatuvaatimustaso myös mahdollista saavuttaa. Sähkömarkkinalaki 
velvoittaa sähköverkonhaltijaa varmistamaan, että asemakaavoitetuilla alueilla ilmastollisista syistä 
aiheutuva sähkönjakelun keskeytys ei saa ylittää 6 tuntia. 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

Asemakaavoitetut-alueet ovat yleensä tiiviisti rakennettuja alueita, joissa useasti voi olla osallisena 
myös muita infratoimijoita. Yksittäinen hankekokonaisuus siellä tyypillisesti on maantieteellisesti 
pieni ja samalla saneerataan olemassa olevaa keski- ja pienjänniteverkkoa samalla kertaa. 
Asemakaava-alueen hankkeet voivat myös uusien asutusalueiden sähköistyksiä tai olemassa 
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olevien sähköverkkojen siirtoja muun rakentamisen tieltä. Elinkaarikustannuslaskennassa on 
mallinnettu Järvi-Suomen Energian asemakaava-alueilla viime vuosina toteutuneiden hankkeiden 
kustannuksia, joiden avulla kehittämisvyöhykkeiden hankkeita voidaan yhteismitallisesti 
laskennassa kuvata.  
 
Taulukko 1. Kustannusvertailu asemakaava-alue 

 
Maakaapeli Avojohto Päällystetty 

avojohto 
Ilma-
kaapeli 

Sähkö-
varasto 

Kokonais-
kustannus 

820 000 € 908 000 € 983 000 € 894 000 € 1 180 000 € 

 
  

3.2 Kehittämisvyöhyke 2: Haja-asutusalueen runkosähköverkko (yli 300 kVA) 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 2 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 
vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 
 

• Maakaapeli  

• Avojohto 

• Levennetty johtokatu 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Sähkövarastot (+maakaapeli) 
 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 
 
1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty pois vertailusta, koska 
yksittäisten muuntopiirienkin tehot ovat alueella pääsääntöisesti niin suuria, että 1 kV 
komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi sillä ei voida korvata nykyistä 
keskijänniteverkkoa. Tasasähköjärjestelmän potentiaalisimmat käyttökohteet ovat 
pienitehoiset haarajohdot, jonka vuoksi niiden hyödyntäminen suuritehoisessa 
rengasverkossa on teknisesti mahdotonta. 
Joustopalveluiden osalta ei ole toistaiseksi löydetty joustopalveluntarjoajia, joilla olisi kykyä 
tarjota riittävissä määrin verkonhaltijan joustotarpeisiin vastaavia palveluita. Koska 
joustomarkkinoita ei vielä ole, ainut keino joustopalveluiden hankintaan olisi kahdenväliset 
sopimukset, mikäli niitä olisi tarjolla, kustannustaso olisi täysin tapauskohtainen. 
Kustannustasoa ei ole tiedossa, joten muiden vaihtoehtojen kanssa yhteismitallista ja 
yleistettävissä olevaa kustannustasoa joustopalveluiden käytölle tietyssä tarkasti 
määritellyssä esimerkkihankkeessa ei voida esittää. 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen sähkönjakeluratkaisu on 
maakaapelitekniikka keski- ja pienjänniteverkossa. Elinkaarikustannusten laskennassa on otettu 
huomioon vyöhykkeen kaivuolosuhteet. Elinkaarikustannusten lisäksi kaapeliverkon avulla voidaan 
varmistua sähkömarkkinalain mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten täyttymien verkkoalueella. 
Runkosähköverkolla on verkon käytön ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökulmasta erittäin 
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keskeinen rooli, jonka vuoksi maakaapeloimalla verkko voidaan poistaa ilmastollisten tekijöiden 
aiheuttamat häiriöt sähkönjakelussa. 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa, monesti osin metsäisillä 
alueilla kulkevaa ilmalinjaa korvataan maakaapelitekniikalla sekä vanhat pylväsmuuntamot 
korvataan uusilla puistomuuntamoilla. Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävän tyypillisen 
hankekokonaisuuden määrittämiseksi on käytetty Järvi-Suomen Energian viime vuosina 
toteutuneista verkon saneeraushankkeista muodostettua keskiarvohanketta ja kustannuksien 
osalta on käytetty yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja. 
 
 
Taulukko 2. Kustannusvertailu haja-asutusalueen runkosähköverkko (yli 300 kVA) 

 
  

3.3 Kehittämisvyöhyke 3: Haja-asutusalueen runkosähköverkko (alle 300 kVA) 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 3 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 
vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 
 

• Maakaapeli  

• Avojohto 

• Levennetty johtokatu 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Sähkövarastot (+maakaapeli) 
 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 
 
1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty pois vertailusta, koska 
yksittäisten muuntopiirienkin tehot ovat alueella pääsääntöisesti niin suuria, että 1 kV 
komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi sillä ei voida korvata nykyistä 
keskijänniteverkkoa. Tasasähköjärjestelmän potentiaalisimmat käyttökohteet ovat 
pienitehoiset haarajohdot, jonka vuoksi niiden hyödyntäminen suuritehoisessa 
rengasverkossa on teknisesti mahdotonta. 
Joustopalveluiden osalta ei ole toistaiseksi löydetty joustopalveluntarjoajia, joilla olisi kykyä 
tarjota riittävissä määrin verkonhaltijan joustotarpeisiin vastaavia palveluita. Koska 
joustomarkkinoita ei vielä ole, ainut keino joustopalveluiden hankintaan olisi kahdenväliset 
sopimukset, mikäli niitä olisi tarjolla, kustannustaso olisi täysin tapauskohtainen. 
Kustannustasoa ei ole tiedossa, joten muiden vaihtoehtojen kanssa yhteismitallista ja 
yleistettävissä olevaa kustannustasoa joustopalveluiden käytölle tietyssä tarkasti 
määritellyssä esimerkkihankkeessa ei voida esittää. 
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2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen sähkönjakeluratkaisu on 
uuden ilmajohtoverkon rakentaminen teiden varsille. Elinkaarikustannusten laskennassa on otettu 
huomioon vyöhykkeen kaivuolosuhteet. Tien varrelle sijoitettu ilmajohtoverkko vähentää verkossa 
tapahtuvia vikoja sekä lyhentää huomattavasti vikojen korjaamiseen käytettävää aikaa, koska 
vikapaikat ovat helpommin havaittavissa sekä saavutettavissa. Runkoverkon osalta varmistutaan 
aina, että mahdollisissa vikatilanteissa verkkoa voidaan syöttää myös varayhteyksiä pitkin, jolloin 
sähkönjakelun keskeytyksen kokemien asiakkaiden määrä usein merkittävästi pienenee. 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa, monesti osin metsäisillä 
alueilla kulkevaa ilmalinjaa korvataan uudelle teiden varsille sijoitetulla ilmajohdolla sekä vanhat 
pylväsmuuntamot korvataan uusilla. Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävän tyypillisen 
hankekokonaisuuden määrittämiseksi on käytetty Järvi-Suomen Energian viime vuosina 
toteutuneista verkon saneeraushankkeista muodostettua keskiarvohanketta ja kustannuksien 
osalta on käytetty yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja. 
 
 
Taulukko 3. Kustannusvertailu haja-asutusalueen runkosähköverkko (alle 300 kVA) 

 
 

3.4 Kehittämisvyöhyke 4: Haja-asutusalueen säteittäinen sähköverkko 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 4 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 
vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 
 

• Maakaapeli  

• Avojohto 

• Levennetty johtokatu 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• 1 kV sähkönjakelu (teknisten rajojen puitteissa) 

• Tasasähköjärjestelmä 

• Sähkövarastot (+maakaapeli) 
 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 
Joustopalveluiden osalta ei ole toistaiseksi löydetty joustopalveluntarjoajia, joilla olisi kykyä 
tarjota riittävissä määrin verkonhaltijan joustotarpeisiin vastaavia palveluita. Koska 
joustomarkkinoita ei vielä ole, ainut keino joustopalveluiden hankintaan olisi kahdenväliset 
sopimukset, mikäli niitä olisi tarjolla, kustannustaso olisi täysin tapauskohtainen. 
Kustannustasoa ei ole tiedossa, joten muiden vaihtoehtojen kanssa yhteismitallista ja 
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yleistettävissä olevaa kustannustasoa joustopalveluiden käytölle tietyssä tarkasti 
määritellyssä esimerkkihankkeessa ei voida esittää. 

1kV sähkönjakelua on hyödynnetty kaikissa esimerkkihankkeissa osakokonaisuutena, 
mutta koko esimerkkihanketta ei pelkällä 1kV tekniikalla voi teho- ja etäisyysrajoitusten 
vuoksi toteuttaa. 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen sähkönjakeluratkaisu on 
uuden ilmajohtoverkon rakentaminen teiden varsille. Tien varrelle sijoitettu ilmajohtoverkko 
vähentää verkossa tapahtuvia vikoja sekä lyhentää huomattavasti vikojen korjaamiseen 
käytettävää aikaa, koska vikapaikat ovat helpommin havaittavissa sekä saavutettavissa. 
Säteittäisessä sähköverkossa ei ole muuta varasyöttöyhteyttä, jonka vuoksi säteittäiset 
haarajohdot pyritään erottamaan muista verkonosista maastokatkaisijoiden tai muiden 
erotinlaitteiden avulla. Näin sähkönjakelun keskeytyksen kokemaa asiakasmäärää saadaan 
huomattavasti pienennettyä vikatilanteiden aikana. Niissä verkon osissa, joissa 1 kV 
sähkönjakelua on mahdollista hyödyntää tekniikan mahdollistamissa puitteissa (siirtomatka & teho) 
käytetään ko. tekniikkaa tälle kehittämisvyöhykkeellä. 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa, monesti osin metsäisillä 
alueilla kulkevaa ilmalinjaa korvataan uudelle teiden varsille sijoitetulla ilmajohdolla sekä vanhat 
pylväsmuuntamot korvataan uusilla. Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävän tyypillisen 
hankekokonaisuuden määrittämiseksi on käytetty Järvi-Suomen Energian viime vuosina 
toteutuneista verkon saneeraushankkeista muodostettua keskiarvohanketta ja kustannuksien 
osalta on käytetty yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja.  
 
 
Taulukko 4. Kustannusvertailu haja-asutusalueen säteittäinen sähköverkko 

 
  

3.5 Kehittämisvyöhyke 5: Saaret 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 5 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 
vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 
 

• Maakaapeli  

• 1 kV sähkönjakelu (teknisten rajojen puitteissa) 

• Sähkövarastot (+maakaapeli) 

• Tasasähköjärjestelmä  
 

 
 



29 

 

Järvi-Suomen Energia Oy         

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 
 
Kehittämisvyöhykkeellä ilmajohdot ja levennetty johtokatu on jätetty pois vertailusta, koska 
ympäristö ja tekniset ratkaisut huomioiden keskijänniteilmajohtojen rakentamista saariin 
pyritään välttämään. 
Joustopalveluiden osalta ei ole toistaiseksi löydetty joustopalveluntarjoajia, joilla olisi kykyä 
tarjota riittävissä määrin verkonhaltijan joustotarpeisiin vastaavia palveluita. Koska 
joustomarkkinoita ei vielä ole, ainut keino joustopalveluiden hankintaan olisi kahdenväliset 
sopimukset, mikäli niitä olisi tarjolla, kustannustaso olisi täysin tapauskohtainen. 
Kustannustasoa ei ole tiedossa, joten muiden vaihtoehtojen kanssa yhteismitallista ja 
yleistettävissä olevaa kustannustasoa joustopalveluiden käytölle tietyssä tarkasti 
määritellyssä esimerkkihankkeessa ei voida esittää. 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen 
sähkönjakeluratkaisu on uuden 1 kV jakelujärjestelmän rakentaminen. Jos 1 kV 
sähkönjakelua ei ole mahdollista hyödyntää tekniikan määrittämien reunaehtojen puitteissa 
(siirtomatka & teho) tarkastellaan käytettävä tekniikka tapauskohtaisesti. 1 kV 
sähkönjakelujärjestelmä on säteittäinen ja 1 kV verkko erotetaan katkaisijalla omaksi 
verkonosaksi. Näin sähkönjakelun keskeytyksen kokemaa asiakasmäärää saadaan 
huomattavasti pienennettyä vikatilanteiden aikana. 
 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa sähköverkkoa uusitaan 
tiettömillä tai asemakaavoittamattomilla alueilla sijaitsevissa saarissa, joihin ei ole kiinteää siltaa tai 
säännöllisesti liikennöivää maantielauttayhteyttä. Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävän 
tyypillisen hankekokonaisuuden määrittämiseksi on käytetty Järvi-Suomen Energian viime vuosina 
toteutuneista verkon saneeraushankkeista muodostettua keskiarvohanketta ja kustannuksien 
osalta on käytetty yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja. 
 
 
Taulukko 5. Kustannusvertailu saaret 
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LIITE 4 - Pitkän tähtäimen suunnitelma 

 

1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten 
täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi? 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
a. Investoinnit 

i. 2014–2021: 9 400 000 € 
ii. 2022–2028: 30 247 563 €  
iii. 2029–2036: 17 000 000 € 

b. Kunnossapito 
i. 2014–2021: 2 100 000 € 
ii. 2022–2028: 3 263 110 €  
iii. 2029–2036: 3 718 734 € 

 
b. Sähköasemat 

a. Investoinnit 
i. 2014–2021: 12 500 000 € 
ii. 2022–2028: 27 133 616 € 
iii. 2029–2036: 17 000 000 € 

b. Kunnossapito 
i. 2014–2021: 1 800 000 € 
ii. 2022–2028: 4 122 275 € 
iii. 2029–2036: 5 422 495 € 

 
c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

a. Investoinnit 
i. 2014–2021: 67 200 000 € 
ii. 2022–2028: 65 627 203 € 
iii. 2029–2036: 76 852 314 € 

b. Kunnossapito 
i. 2014–2021: 12 700 000 € 
ii. 2022–2028: 9 275 192 € 
iii. 2029–2036: 9 502 196 € 

 
d. Muuntamot 

a. Investoinnit 
i. 2014–2021: 50 000 000 € 
ii. 2022–2028: 49 524 280 € 
iii. 2029–2036: 42 636 542 € 

b. Kunnossapito 
i. 2014–2021: 300 000 € 
ii. 2022–2028: 803 171 € 
iii. 2029–2036: 1 408 547 € 
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e. Pienjännitteinen jakeluverkko 
a. Investoinnit 

i. 2022–2021: 59 800 000 € 
ii. 2022–2028: 108 836 455 € 
iii. 2029–2036: 122 517 080 € 

b. Kunnossapito 
i. 2022–2021: 7 100 000 € 
ii. 2022–2028: 9 854 853 € 
iii. 2029–2036: 10 233 134 € 

 
f. Investoinnit kapasiteetin lisääminen 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
i. 2022–2028: 11 100 000 € 
ii. 2029–2036: 9 800 000 € 

b. Sähköasemat 
i. 2022–2028: 12 600 000 € 
ii. 2029–2036: 5 900 000 € 

 
 

 
Kuva 2. Investointien ja kunnossapidon koontitaulukko 
 
 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla tulee olemaan käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä 
sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina?  

a. Asemakaava-alueella 
a. 31.12.2023: 36 907 kpl 
b. 31.12.2028: 37 047 kpl 
c. 31.12.2036: 37 047 kpl 

 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella 

a. 31.12.2023: 13 243 kpl 
b. 31.12.2028: 22 228 kpl 
c. 31.12.2036: 63 122 kpl 
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c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 
a. 31.12.2023: 88 kpl 
b. 31.12.2028: 95 kpl 
c. 31.12.2036: 2 160 kpl 

 

3. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää laatuvaatimukset sähkömarkkinalain 119 
§:n mukaisina ajankohtina 

a. KJ, km 
a. 31.12.2023: 5 439 km 
b. 31.12.2028: 7 500 km 
c. 31.12.2036: 10 843 km 

 
b. PJ, km 

a. 31.12.2023: 13 737 km 
b. 31.12.2028: 14 000 km 
c. 31.12.2036: 17 948 km 

 

4. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla toimenpiteiden jälkeen 
sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? 

a. KJ, % 
a. 31.12.2023: 30 % 
b. 31.12.2028: 40 % 
c. 31.12.2036: 55 % 
 

b. PJ, % 
a. 31.12.2023: 44 % 
b. 31.12.2028: 48 % 
c. 31.12.2036: 56 % 

 

5. Minkälaista uutta tuotantoa ja uusia kuormia on arvioitu liittyvän, jotka vaativat merkittäviä 
jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanallinen kuvaus? 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana  

Hajautetun pientuotannon määrän arvioidaan kasvavan verkkoalueella kiihtyvässä tahdissa 
tulevien vuosien aikana. Pientuotanto sijoittuu kuitenkin pääosin pienjänniteverkkoon, eikä näin 
ollen aiheuta merkittäviä investointeja jakeluverkkoon. Myös suuremman mittakaavan 
aurinkoenergian tuotantoa sekä tuulivoimaa saattaa verkkoon liittyä, mutta yksittäisten hankkeiden 
ennustaminen on haastavaa. Sähköisen liikenteen kehittyminen luo verkkoalueelle uusia 
pistemäisiä kuormia liikenteen ja logistiikan solmukohtiin aiheuttaen jakeluverkon kapasiteetin 
kasvattamista ko. alueilla. 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 

Hajautetun energiantuotannon ja sähköisen liikenteen tarpeiden kasvu jatkuu tuoden mukanaan 
paikallisia verkon kapasiteetin kasvatustarpeita. 
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6. Kuinka paljon uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi on tehtävä merkittäviä 
jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, euroina? 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana  

Sähköasemiin 12 600 000 € 
SJ-verkkoon 11 100 000 € 
 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 

Sähköasemiin 5 900 000 € 
SJ-verkkoon 9 800 000 € 
 

7. Havainnollistus uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämisestä verkkoalueella. 

a. Mihin maantieteellisesti sijoittuvat kysymyksessä 5 kuvatut investointitarpeet? 

Uudet pientuotantokohteet ja kuormat sijoittuvat todennäköisimmin taajamiin julkisten palvelujen ja 
liikekiinteistöjen läheisyyteen. Hotellit, kaupat ja huoltoasemat ovat keskeisiä paikkoja ihmisten 
liikkumisen kannalta, jonka vuoksi sähköisen liikenteen tarpeet todennäköisesti kohdistuvat ko. 
toimintojen läheisyyteen. Isot tuotannot ja niiden investointitarpeet sijoittuvat todennäköisesti haja-
asutusalueelle. 
 

b. Missä sijaitsee jakeluverkossa vapaata kapasiteettia uuden tuotannon ja uusien 
kuormien liittämiseksi? 

Kartat (kuvat 3 ja 4) kuvaavat viitteellistä verkon tuotannon liitettävyyttä. Verkkoyhtiö vastaa 
vapaan kapasiteetin selvityspyyntöihin erillisestä yhteydenotosta. 
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Kuva 3. Tuotannon liitettävyys 
 

   
Kuva 4. Kulutuksen liitettävyys 
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LIITE 5 - Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja 
seuraavan vuoden aikana 

 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi 
ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kuluvana ja seuraavana 
vuotena?  

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
a. Investoinnit: 7 500 000 €    
b. Kunnossapito: 932 663 € 

 
b. Sähköasemat 

a. Investoinnit: 7 000 000 € 
b. Kunnossapito: 1 144 878 € 

 
c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

a. Investoinnit: 18 910 644 € 
b. Kunnossapito: 2 586 220 € 

 
d. Muuntamot 

a. Investoinnit: 10 360 125 € 
b. Kunnossapito: 235 819 € 

 
e. Pienjännitteinen jakeluverkko 

a. Investoinnit: 30 036 965 € 
b. Kunnossapito: 2 785 160 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä, kun kuluvan ja 
seuraavan vuoden toimenpiteet on toteutettu? 

a. Asemakaava-alueella: 36 907 kpl  
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 14 886 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

90 kpl 
 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehdään kuluvan ja seuraavan 
vuoden aikana? 

Kuluvan ja seuraavan vuoden aikana tehdään toimenpiteitä kaikilla kehittämisvyöhykkeillä. 
Vyöhykkeen 1 osalta toimitusvarmuustoimenpiteet ovat lähes kokonaan jo tehty ja nyt tehtävät 
toimenpiteet ovat lähinnä syöttävän verkon varmistuksia, rengasyhteyksiä tai kapasiteetin 
kasvattamiseksi tehtäviä investointeja. Muilla vyöhykkeillä runkoverkon osalta siirretään avojohtoja 
tien viereen sekä kaapeloidaan keskijänniterunkoverkkoa. Nämä toimenpiteet koskevat noin 700 
kilometriä kj-verkkoa ja 950 km pj-verkkoa. Lisäksi sähköasemia saneerataan 2 kpl ja tehdään 
muita teknisiä parannuksia. 
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4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kuluvan ja 
seuraavan vuoden toimenpiteiden jälkeen 

a. KJ, km: 5 800 km 
b. PJ, km: 14 737 km 

5. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan ja seuraavan 
vuoden toimenpiteiden jälkeen? 

a. KJ: 34 % 
b. PJ: 47 % 

 

6. Kuinka suuressa osassa suunnitelluista investoinneista yhteisrakentamista on suunniteltu 
hyödynnettävän? 

a. Kilometreinä: 400 km 
b. Prosentteina investoitavista kilometreistä: 40 % 

 

7. Onko jakeluverkonhaltija julkaissut suunnitelmat kuluvan ja seuraavan vuoden 
investoinneista yhteisrakentamisen edistämiseksi yhteisrakentamisen verkkopalvelussa 
(esim. Verkkotietopiste)? 

 
Järvi-Suomen Energia haluaa osaltaan edistää yhteisrakentamisen toteutumista ja on julkaissut 
omat suunnitelmat Verkkotietopiste-palvelussa. Lisäksi käydään eri toimijoiden kanssa säännöllistä 
vuoropuhelua hankkeiden yhteensovittamisesta. 
 

8. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät merkittävät 
jakeluverkkoinvestoinnit kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi kuluvan ja seuraavan vuoden aikana, 
euroina: 6 200 000 € 
 

b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien 
liittäminen vaativat, sanallinen kuvaus: 
 
Sähköasemainvestointeja 4 100 000 € sekä SJ-verkon investointeja 2 100 000 € 

 

9. Joustopalveluiden hyödyntäminen kuluvan ja seuraavan vuoden aikana 

a. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija aikoo tehdä joustopalvelujen 
hyödyntämisestä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana? 
 
Selvitämme laajemmin verkkoalueellamme potentiaaliset joustopalveluiden käyttötapaukset 
ja sovelluskohteet. Lisäksi joustopalveluiden osalta kartoitetaan nykyinen markkinatilanne 
sekä luodaan konsepti joustopalvelumarkkinoiden seurannasta. Osallistumme lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan toimialan yhteisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

 
b. Minkälaisia joustopalveluita ja minkälaisissa kohteissa joustopalveluita 

hyödynnetään? Joustopalveluista on kuvattava myös niiden volyymi ja 
saavutettavissa olevat hyödyt. 
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Emme tällä hetkellä hyödynnä verkossamme joustopalveluita, koska niiden ympärille ei ole 
muodostunut vielä toimivaa markkinaa. Seuraamme markkinan kehittymistä säännöllisesti 
ja arvioimme niiden soveltuvuutta verkkoomme tapauskohtaisesti. Arviomme mukaan noin 
20 % verkkoalueemme käyttöpaikoista on käytössä sellaista ohjattavaa kuormaa, joka voisi 
olla joustopalvelujen piirissä tulevaisuudessa. Joustopalveluiden avulla voimme 
parhaimmillaan välttää verkon kapasiteetin kasvattamiseksi tehtäviä investointeja. 

 
c. Mitkä ovat arvioidut kustannukset joustopalveluiden hyödyntämisestä? 

 
Koska Energiaviraston määräyksen ja sen tulkintaohjeen mukaan kehittämissuunnitelmaan 
tulee sisältyä erillinen joustopalveluiden kustannuksia arvioiva kohta, 
kapasiteettijoustoratkaisujen kustannustasoa on pyritty arvioimaan yksittäisiin hyvin 
epävarmoihin lähteisiin perustuen, vaikka konkreettisia toimenpiteitä joustojen käytölle ei 
olekaan vielä määritelty kuluvan ja seuraavan vuoden ajalle eikä laajemmin yleistettävää 
kustannustasoa ole vielä tiedossa mm. sopivan joustopalvelutarjonnan puutteiden takia. 
 

a. Käyttöönottokustannukset: 100 000 € 
b. Vuosittaiset käyttökustannukset: 20 000 €/a 
c. Elinkaaren ajalta syntyvät kustannushyödyt: 20 000 € 
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LIITE 6 - Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden 
edellisen vuoden aikana 

 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käytti rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja 
ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kahtena edellisenä vuotena? 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
a. Investoinnit: 7 247 563 € 
b. Kunnossapito: 932 850 € 

 
b. Sähköasemat 

a. Investoinnit: 12 133 616 € 
b. Kunnossapito: 1 144 435 € 

 
c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

a. Investoinnit: 20 893 567 € 
b. Kunnossapito: 2 911 539 € 

 
d. Muuntamot 

a. Investoinnit: 24 837 613 € 
b. Kunnossapito: 166 961 € 
 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko: 
a. Investoinnit: 37 631 478 € 
b. Kunnossapito: 2 901 688 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä kahden edellisen 
vuoden toimenpiteiden jälkeen? 

a. Asemakaava-alueella: 36 907 kpl 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 13 243 kpl 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

88 kpl 
 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehtiin edellisen kahden 
vuoden aikana? 

Kahden edellisen vuoden aikana toimenpiteitä tehtiin kaikilla kehittämisvyöhykkeillä. Asemakaava-
alueilla tehtiin pien- ja keskijänniteverkon kaapelointeja. Haja-asutusalueen vyöhykkeillä 
runkoverkon osalta siirrettiin avojohtoja teiden varsiin sekä kaapeloitiin keskijänniterunkoverkkoa. 
Nämä toimenpiteet koskivat noin 850 kilometriä KJ-verkkoa ja 1590 kilometriä PJ-verkkoa. 
 

4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kahden 
edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen? 

a. KJ, km: 5 439 km 
b. PJ, km: 13 737 km 



39 

 

Järvi-Suomen Energia Oy         

 

5. Kuinka suuressa osassa investoinneista yhteisrakentamista on hyödynnetty? 

a. Kilometreinä: 380 km 
b. Prosentteina investoitavista kilometreistä: 30 % 

 

6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt merkittävät 
jakeluverkkoinvestoinnit edellisen kahden vuoden aikana 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi edellisen kahden vuoden aikana, euroina:  
 
397 000 € 
 

b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien 
liittämiseksi tehtiin, sanallinen kuvaus:  

Investoimme KJ-jakeluverkkoa uuden tuotannon liittämiseksi. Uusia merkittäviä kuormia ei 
lisätty. Investointisumma ei sisällä pienjännitteiseen verkkoon liitettyjä uusia tuotanto- tai 
kulutusliittymiä. 
 

7. Joustopalveluiden hyödyntäminen kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen 

Emme ole vielä hyödyntäneet joustopalveluita verkossamme, mutta osallistumme aktiivisesti 
toimialalla tapahtuvaan kehitystyöhön joustopalveluiden osalta. Olemme mukana erilaisissa 
kehityshankkeissa aiheeseen liittyen mukana, joissa tutkitaan suurjännite- ja keskijänniteverkon 
dynaamista kapasiteetinhallintaa. Tämän lisäksi olemme useissa kansallisissa hankkeissa 
mukana, joissa tutkitaan ja määritetään joustojen hyödyntämistä tulevaisuudessa. 
 

8. Onko edellisen kahden vuoden toteuma edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn 
suunnitelman kanssa yhdenmukainen? Poikkeamat suunnitelman ja toteuman välillä on 
perusteltava. 

Toteutuma vastaa pääosin aiemmin tehtyä kahden vuoden kehityssuunnitelmaa. Investointien ja 
kunnossapidon yleisessä kustannustasossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia aiemmin 
esitettyjen arvioiden jälkeen, jotka aiheuttavat suunnitelman ja toteuman välille eroavaisuuksia. 
Yksittäisiä hankkeita on siirtynyt seuraaville vuosille, esimerkiksi maankäytöllisistä syistä. Joitain 
hankkeita on vastaavasti aikaistettu alueen tarpeiden muuttuessa sekä uusien liittyjien liittämiseksi 
verkkoomme. Arvioidusta keskijänniteverkon investointisummasta osa on kohdistunut suur- ja 
pienjänniteverkon investointeihin eri kohteiden keskinäisten priorisointien muuttuessa mm. 
asiakastarpeiden mukaan. Kunnossapidon toimia on tehtyihin tarkastuksiin perustuen toteutettu 
suunniteltua enemmän ja niiden kohdistus on suuntautunut enemmän keski- ja 
pienjänniteverkkoon. 
 

9. Verkkoalueen laatuvaatimukset täyttävät alueet 

Laatuvaatimukset täyttävät osat kuvattu kuvassa 5. 
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Kuva 5. Laatuvaatimukset täyttävät verkon osat 
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LIITE 7 – Kehittämissuunnitelmasta kuuleminen 

 

1. Miten kehittämissuunnitelmasta on kuultu?  

Kehittämissuunnitelmasta on kuultu ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamalla selainpohjaisella 
alustalla. Kehittämissuunnitelmaan ohjaava linkki on ollut yhtiön nettisivuilla 
kehittämissuunnitelman ja kuulemisen tarkoitusta selventävän saatetekstin kanssa.  
 
Kuulemisalustasta ja sen käyttötarkoituksesta on viestitty:  

• Järvi-Suomen Energian verkkosivuilla jseoy.fi kuulemisen ajan 29.4.-2.6.2024 

• Yhtiön Facebook, Instagram ja Linkedin-tileillä kolmella orgaanisella postauksella (30.4., 14.5. 
ja 27.5.2024) 

• Yhtiön asiakasuutiskirjeessä 22.5.2024 (lähetyslistan koko 44 100 osoitetta) 

• Yhtiön kumppanikirjeessä 29.5.2024 (lähetyslistan koko 83 osoitetta) 

• Pidetty esillä kumppanikanssakäymisessä 

• Mainostettu Järvi-Suomen Energian Facebook- ja Instagram-tileillä kuulemisen aikana 14.5.-
2.6.2024 

• Sähköpostiviesti 2.5.2024 vastuualueemme välittömässä läheisyydessä toimiville 
suurjännitteisen jakeluverkon haltijoille sekä kantaverkkoyhtiölle. Viestissä tiedotimme 
lausuntomahdollisuudesta ja ohjasimme toimittamaan lausunnot kehittämissuunnitelman 
lausuntoalustan kautta. 

Kuulemisalustalla käyttäjillä oli mahdollisuus nähdä yhtiön kehittämissuunnitelma Energiaviraston 
määräyksen mukaisessa muodossa (liitteet 1–6) ja antaa palautetta kommentoimalla 
kyselylomakkeen kautta liitekohtaisesti. Käytetty kuulemisalusta on toteutettu anonyymisti siten, 
että henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset tulevat huomioiduksi. 
 

2. Milloin kehittämissuunnitelmasta on kuultu?  

Kehittämissuunnitelman julkinen kuuleminen on ollut avoinna ja linkki kuulemisalustaan yhtiön 
kotisivuilla aikavälillä 29.4.2024 – 2.6.2024, minkä aikana kuulemisalustalle tulleet kommentit ja 
muut palautteet on otettu huomioon.  
 

3. Mitkä tahot ovat lausuneet kehittämissuunnitelmasta? Vastauksessa on annettava selvitys 
lausuntojen määrästä soveltuviin ryhmiin jaoteltuna. 

Lausuvilta tahoilta kysyttiin jaottelun vuoksi, onko lausuja sähkönkäyttäjä verkkoalueella ja onko 
lausuja yksityinen taho vai yritys. Lisäksi lausujalta kysyttiin vuosikulutusta ja 
maanomistajuustietoja sopivan tarkkoihin arvoväleihin jaoteltuna, mutta liian yksilöiviä tietoja 
välttäen. Suunnitelmaan tutustui yhteensä 995 henkilöä kuulemissivuston kävijämäärään 
perustuen. 107 kpl (10 %) sivustolla kävijöistä täytti sivustolla olevan kyselylomakkeen. Suurin 
yksittäinen lomakkeen täyttänyt taho oli yksityinen sopimusasiakkaamme (96 %). Neljä prosenttia 
kuulemiseen osallistuneista tahoista edustivat yrityksiä. Kaikista kyselylomakkeen täyttäneistä 57 
kpl jättivät ainakin yhden kommentin tai reaktion liitekohtaisiin kommentteihin. 
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4. Miten verkonhaltija on käsitellyt kehittämissuunnitelmasta annettuja lausuntoja?  

Lausunnot on kerätty kootusti edellä mainitulle kuulemisalustalle, jonka jälkeen kaikki palautteet 
ovat käyty läpi sekä yhteenvetotasolla että yksittäisten kehittämissuunnitelman kohtien tasolla. 
Annetuista reaktioista nähdään lausujien yleistä mielipidettä suunnitelmasta ja kommenteista 
saadaan enemmän näkemyksiä yksittäisistä kohdista. Palautteet jaettiin positiivisiin ja negatiivisiin 
havaintoihin, jonka jälkeen niiden vaikutusta suunnitelmaan arvioitiin tapauskohtaisesti. 
 

5. Mitkä ovat annettujen lausuntojen keskeiset tulokset?  

Lausuntoja annettiin suhteellisesti melko vähän asiakasmäärään nähden. Kommenttimuotoiset 
lausunnot olivat pääasiassa huomioita yksittäisistä kehittämissuunnitelman kohdista tai tarkentavia 
kysymyksiä, kyseenalaistuksia ja omia näkemyksiä esim. ennusteista seuraavan 10 vuoden 
aikana. Esitetyt kommentit olivat paikoin myös keskenään vahvasti eri suuntaisia. Monet 
kommenteista keskittyivät vahvasti lausujan oletettavasti oman lähialueen sähkönjakeluun, 
esimerkiksi yksittäisen johtohaaran tai kaupunginosan toimenpiteisiin. Myös suunnitelmaan 
tyytyväisiä kommentteja saatiin. Osassa kommenteista myös kritisoitiin tai ihmeteltiin määräykseen 
perustuvan sisällön vaikeaselkoisuutta maallikon näkökulmasta sekä lain asettamia vaatimuksia. 
 

6. Kehittämissuunnitelman muutostarpeet 

a. Miten kehittämissuunnitelmaa on muutettu kuulemisen perusteella? 
 
Kuulemisen perusteella ei nähty tarvetta muuttaa kehittämissuunnitelman varsinaista 
sisältöä.  Kuulemisesta saatujen palautteiden perusteella saatiin kuitenkin kehitysajatuksia 
asiakasviestinnän sekä tulevien kuulemisten kehittämiseksi. 
 

b. Miltä osin kuulemisen tulokset eivät ole aiheuttaneet muutostarvetta 
kehittämissuunnitelmaan? 
 
Yksittäisiin verkon osiin tai siirtohinnoittelun kohtuullisuuteen kohdistuneet palautteet eivät 
aiheuttaneet muutostarpeita kehittämissuunnitelmaan. Samoin kuin sähkömarkkinalaissa 
esitetyn 36 h toimitusvarmuusvaatimuksen tiukentamiseksi esitetyt palautteet eivät 
johtaneet muutoksiin kehittämissuunnitelmassa.  

7. Verkonhaltijan on pyynnöstä toimitettava Energiavirastoon kehittämissuunnitelman 
luonnos, josta asiaankuuluvia verkon käyttäjiä on kuultu. 

Toimitetaan pyynnöstä Energiavirastolle. 
 


